

МашаДаша

Тачка на прокачку

GTM-2. Спринт реализации HR-агентства.

29.09-24.10.2026 · НИКИТА, ЭЛЬДАР

КАСТДЕВ

10 записей

ПОЛЕ


воронка в отделе

ДИЗАЙН

платформа клиента

ФИНАЛ 24.10

GTM 2: вакансии нет, но нанять давно хотят



Три параллели сходятся в одну обкатку

КАСТДЕВ

сегменты, CJM, боли, каналы, сигналы

Эльдар и Никита ведут, Лёша рядом



ФИНАЛ

19-24.10

интеграция
улучшенной системы
после дизайнера

обкатка того,
что уже работает

ПОЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

конвейер, сигнал, воронка в отделе Эльдара

Никита ставит, Эльдар принимает



ДИЗАЙНЕР

сначала платформа клиента, потом админ-панель

Миша



Кастдев: слушаем действия и копируем доказательства

кто

Эльдар и Никита

Лёша и дизайнер рядом

10 записей к 24.10 · первые 5–9.10, Никита в комнате

сегменты

CJM

боли

каналы

сигналы

слушаем действия

не желания и не «что нравится»

каждый разговор в запись

возвращаемся к формулировкам


до файла и шага

какой Excel, какая дата, что нажали

два объекта на выходе

CJM с закрытыми глазами и проблема с доказательством

Полевая интеграция: воронка, панель и хранилище



Никита ведёт. Эльдар принимает в отделе. Соседний шаг заходит на предыдущий на пару дней.

Дизайнер: сначала платформа клиента

1

29.09–03.10

похожие продукты

и первичный стиль

>

2

05.10–16.10

платформа клиента

CJM Эльдара дополняется по ходу

>

3

13.10–23.10


админ-панель

после платформы, не вместо неё

МИША

экраны платформы клиента готовы раньше админки, чтобы финал 19–24.10 было на что обкатывать

Гант: подзадачи до 24 октября



Ядро оценки кандидатов в этот спринт не входит



ЗВЁЗДОЧКА

без полосы на Ганте

ядро оценки кандидатов и дообучения

видно, что задача есть. Дедлайна внутри четырёх недель нет

АТС Эльдара

остаётся как есть и позже подключается к платформе

подбор кандидатов

после первых продаж, не в этом спринте